

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 42/2017
predmetom , ktorej je dielo „Rekonštrukcia kultúrneho strediska“.
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

I.1. Objednávateľ:

Názov: Obec Vyšný Medzev
Sídlo: Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Nálepka, starosta obce
IČO: 31309411
DIČ: 2021473399
Tel.: +421 907906788
E-mail: obec@vysnymedzev.sk
Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK20 5600 0000 0005 2318 3002
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

I.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: UNISTAV, s.r.o., Prešov
Sídlo: Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. František Kočiško, konateľ
IČO: 17 147 387
IČ DPH: SK2020518071
DIČ: 2020518071
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., IBAN: SK70 1100 0000 0026 2872 9605,
SWIFT: TATRKBX
Tel.: 051/771 06 17
Email: sekretariat@unistav.sk
Zástupca vo veciach technických: Ing. Jaroslav Mikula, vedúci TÚ
Registrácia: Obchodný register OS Prešov, odd. sro, č.vl. 279/P
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

V súlade s ustanovením Článku V. Cena diela , bod 5.5 – 5.5.3 , Článku XXV. Záverečné ustanovenia, bod 25.2. Zmluvy o dielo č. 42/2017 uzavretej dňa 15.12.2017(ďalej len „zmluva“) , jej Dodatku č. 1 a v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, sa zmluvné strany vzájomne dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 , ktorým menia Článok V. Cena diela , bod 5.1 nasledovne :

V.CENA DIELA

5.1 Pôvodná cena diela:

Cena bez DPH	380 791,34 EUR,
DPH20%	76 158,27 EUR,
Cena s DPH	456 949,61 EUR,

sa mení na základe tohto Dodatku č. 2

Cena bez DPH	56 037,58 EUR,
DPH20%	11 207,52 EUR,
Cena s DPH	67 245,10 EUR,

Ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne ukončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy.

Cena diela spolu (cena diela podľa ZoD č. 42/2017 + Dodatok č.2

Cena bez DPH	436 828,92 EUR,
DPH20%	87 365,79 EUR,
Cena s DPH	524 194,71 EUR,

slovom: Päťstodvadsaťštyri tisíc jedenstodeväťdesiatštyri eur a sedemdesiatjeden centov. (ďalej aj ako „ Nová cena“)

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 42/2017 zo dňa 15.12.2017 a Dodatku č. 1 zo dňa 6.4.2019, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti bez zmeny .

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je rozpočet zhotoviteľa zo dňa 30.03.2021.

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v zmysle príslušných právnych predpisov.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží po dva rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 2 pri plnom vedomí podpisujú.

Vo Vyšnom Medzeve, dňa 31.3.2021

V Prešove , dňa .25.03.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: