

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 42/2017
predmetom , ktorej je dielo „**Rekonštrukcia kultúrneho strediska**“.
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: Obec Vyšný Medzev
Sídlo: Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Nálepka, starosta obce
IČO: 31309411
DIČ: 2021473399
Tel.: +421 907906788
E-mail: obec@vysnymedzev.sk
Bankové spojenie: PRIMA Banka
číslo účtu v tvare IBAN: SK20 5600 0000 0005 2318 3002
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: UNISTAV, s.r.o., Prešov
Sídlo: Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. František Kočiško, konateľ
IČO: 17 147 387
IČ DPH: SK2020518071
DIČ: 2020518071
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., IBAN: SK70 1100 0000 0026 2872 9605, SWIFT: TATRSKBX
Tel.: 051/771 06 17
Email: sekretariat@unistav.sk
Zástupca vo veciach technických: Ing. Jaroslav Mikula, vedúci TÚ
Registrácia: Obchodný register OS Prešov, odd. sro, č.vl. 279/P
(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

V súlade s ustanovením Článku XXV. Záverečné ustanovenia, bod 25.2. Zmluvy o dielo č. 42/2017 uzavretej dňa 15.12.2017(ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany vzájomne dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 , ktorým

menia

Čl. VII. Lehota zhotovenia a prevzatia diela , bod 7.1 bod p) .

Dôvodom zmeny uvedeného bodu je dlhšia doba schvaľovacieho procesu verejného obstarávania (odkladacia podmienka) a momentálna kapacitná vyťaženosť zhotoviteľa .

Z uvedeného dôvodu sa

Čl. VII. Lehota zhotovenia a prevzatia diela , bod 7.1 bod p)

mení takto:

p) odovzdanie a prevzatie staveniska : dňa 4.11.2019

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 42/2017 zo dňa 15.12.2017, týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, ostávajú v platnosti bez zmeny .

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v zmysle príslušných právnych predpisov.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží po dva rovnopisy.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 pri plnom vedomí podpisujú.


Vyšný Medzev, dňa. *04.04.2019*

V Prešove , dňa 05.04.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Ing. Róbert Nálepka
starosta obce


Ing. Marián Kocisko
konateľ