

Ukončenie zmluvy o dielo č. 35/2019

uzatvorenej dňa 19.12.2019

medzi

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **OBEC VYŠNÝ MEDZEV**
Hrdinov SNP 152
044 25 Vyšný Medzev
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Nálepka – starosta obce
IČO: 31309411
DIČ: 2021473399
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK20 5600 0000 0005 2318 3002

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **MM – staviteľstvo, s.r.o.,**
Svornosti 297/10, 044 31 Kostol'any nad Hornádom
Obchodný register
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy:
Ing. Juraj Mergeščík
IČO: 44529201
IČ DPH: SK2022731370
DIČ: 2022731370
Bankové spojenie: VÚB Košice – centrum
IBAN: SK31 0200 0000 0025 4924 458
Telefón: 0903 908 539



(ďalej len „Zhotoviteľ“)

V zmysle Čl. 12 Záverečné ustanovenia, bod 12.1 zmluva ani k dátumu 9.2.2022 nenadobudla účinnosť, t.j. objednávateľ neobdržal záväzný prísľub o poskytnutí NFP, sa následne zmluvné strany dohodli o ukončení tejto zmluvy.



Projekt: „Revitalizácia parku v obci Vysný Medzev“

Vo Vyšnom Medzeve, dňa 09.02.2022

Za objednávateľa:



Ing. Róbert Nálepka
starosta obce

Za zhotoviteľa:



Ing. Juraj Mergeščík
konateľ